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Projectinfo: 
DVA engineering heeft met behulp van het planningspakket Primavera een inhaalplanning 
gemaakt ten behoeve van het Project “IJzijde Stationseiland” (IJsei) te Amsterdam CS. 
Hierin zijn verwerkt de milestones volgend uit de aanleg van de Noord Zuid lijn onder het 
Centraal station welke het project aan de de Ruyterkade snijdt, reële producties aangaande 
het gecompliceerde in den natte en droge uitgevoerde funderingswerk, betonwerk en 
afbouw. Na grondige analyse is gebleken dat,  middels het inzetten van extra bekistingen, 
waardoor cycli aangepast werden,het vervangen van in-situ gestorte liggers door 
prefabliggers, het proces aanzienlijk verkort kon worden. 
Ook toetst DVA  financiële vraagstukken m.b.t. versnellingskosten, claims, 
uitvoeringsvarianten en vertragingskosten ontstaan door afstemmingsproblemen. 
Hiertoe beschikt DVA over ervaren, praktijkgerichte adviseurs met een goede staat van 
dienst. 
 
 
 
DVA engineering B.V. 
Bedrijvenstraat 10 
4283 JH Giessen 
T 0183 - 449658 
F 0183 – 449661 
E info@dva-engineering.nl
I  www.dva-engineering.nl
 

mailto:info@dva-engineering.nl
http://www.dva-engineering.nl/

